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	一、 非疫情警戒第三級期間尚難以通案性方式處理：有關本會110年6月18日訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延或停工處理方式」，係考量疫情警戒第三級期間，全國公共工程皆受影響，故邀集各機關及公會協商訂定該處理方式，惟非疫情警戒第三級期間，相關防疫管制措施已適度放寬，且全國各縣市及不同之工程類型受疫情影響程度不同，尚難以通案性方式處理。
	二、 有關本土勞動力受影響及材料進場延誤，處理方式如下：
	依本會109年3月6日工程企字第1090100202號通函(詳附件)及個案契約約定，提出展延事證，由機關核實認定。相關展延事證舉例如下：
	三、 有關補充性人力來源中斷，處理方式如下：
	四、 如有個案疑義或爭議之處置方式：

